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	蔬菜和中药材研究中心置换迁建项目问题清单

	问题分类
	序号
	项目责任单位
	问题描述

	项目决策方面存在的问题
	1
	天水市农业科学研究所


	无

	
	2
	
	

	资产管理方面存在的问题
	1
	天水市农业科学研究所


	无

	
	2
	
	

	项目实施方面存在的问题
	1
	天水市农业科学研究所


	项目经费下达不足，项目实施进度缓慢。

	
	2
	
	

	项目产出方面存在的问题
	1
	天水市农业科学研究所


	项目经费下达不足，项目实施进度缓慢，产出数量较少。

	
	2
	
	

	项目效益方面存在的问题
	1
	天水市农业科学研究所


	项目经费下达不足，项目实施进度缓慢，效益不突出。

	
	2
	
	

	其他问题
	1
	天水市农业科学研究所


	无

	
	2
	
	

	备注：


